



CITTA' DI MARTINSICURO



CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

COMUNE DI MARTINSICURO Prot. n. 0012549 del 14-05-2020 partenza

Al Provveditorato Interregionale OO.PP.
Toscana – Marche – Umbria – Sede di Ancona
c/a Provveditore
oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it

Alla Regione Abruzzo
dph@pec.regione.abruzzo.it
dph002@pec.regione.abruzzo.it

All'assessore Mauro Febbo
mauro.febbo@regione.abruzzo.it

Al Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
della Regione Marche
Arch. Nardo Goffi
Pec: regione.marche.servizioterritorio@emarche.it

Al dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali, qualità dell'aria e prot. Naturalistica.
Dott. Roberto Ciccioli
regione.marche.valiutazamb@emarche.it

Alla Vice Presidente della Regione Marche
Dott.ssa Anna Casini
regione.marche.assessorato.casini@emarche.it

Oggetto: richiesta aggiornamento stato di attuazione realizzazione collegamento ciclo pedonale Martinsicuro – San Benedetto del Tronto.

In data 28.12.18 veniva sottoscritto l'accordo istituzionale tra il Ministero Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, Marche e Umbria, la Regione Marche e la Regione Abruzzo, per la realizzazione del collegamento ciclo pedonale Martinsicuro/San Benedetto del Tronto, con il quale veniva individuato quale soggetto attuatore lo stesso PP.OO e veniva fissata la fine dei lavori per la fine del 2021.

Nel mese di Luglio 2019, nel corso di un incontro tecnico tenutosi presso la sede della Regione Marche, la stessa proponeva di avocare a se i vari livelli di progettazione, lasciando la fase di affidamento dell'opera alle OO.PP.

Nel mese di Dicembre del 2019 la Regione Marche presentava presso la sala Consiliare del Comune di S. Benedetto del Tronto lo stato di attuazione delle rete ciclabile, che prevedeva l'inizio dei lavori di realizzazione del ponte per il mese di Dicembre 2021.

Ad oggi, da informazioni assunte informalmente, non risultano esserci stati adeguati passi avanti per definire le procedure burocratiche necessarie alla realizzazione della fase progettuale e delle successive e conseguenti fasi.

La volontà espressa più volte da tutti i soggetti istituzionali interessati alla realizzazione dell'opera di accelerare l'iter procedurale, allo stato, non ha avuto alcun seguito stante la situazione di stasi dell'intero iter procedurale.

In particolare non si comprende come mai, nonostante siano trascorsi quasi 18 mesi dalla firma del protocollo, ad oggi pare non si sia ancora riusciti ad individuare le procedure che consentano una gestione adeguata delle diverse fonti di finanziamento regionali e, quindi, la prosecuzione della fase di progettazione.

Ciò, nonostante vi siano stati diversi incontri tra i soggetti istituzionali (Regione Marche e Abruzzo e PP.OO.) nel corso dei quali sembrava si fosse chiarito ogni aspetto relativo alla divisione delle relative incombenze.

Tale ritardo, in presenza di finanziamenti stanziati da tempo non è accettabile ed il procrastinarsi di ulteriori rinvii non è più comprensibile.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede a tutti gli enti in indirizzo, ognuno per le rispettive competenze, di aggiornare le esponenti Amministrazioni sullo stato della procedura e di definire, una volta per tutte, i rispettivi compiti e funzioni in modo da poter calendarizzare in maniera seria e definitiva la realizzazione dell'opera senza ulteriori rallentamenti.

In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti

Il Sindaco di Martinsicuro

Massimo Vagnoni

(documento firmato digitalmente)

Il Sindaco di San Benedetto del Tronto

Pasqualino Piunti

(documento firmato digitalmente)